5 3			-
INTEGRAÇÃO 4.1 Desenvolver o termo de abertura do projeto	7.1 Planejar o gerenciamento dos custos	6.1 Planejar o gerenciamento do cronograma	ESCOPO 5.5 Validar o escopo
INTEGRAÇÃO	CUSTOS	ТЕМРО	ESCOPO
4.2 Desenvolver o plano de gerenciamento do projeto	7.2 Estimar os custos	6.2 Definir as atividades	5.6 Controlar o escopo
INTEGRAÇÃO	CUSTOS	ТЕМРО	AQUISIÇÕES
4.3 Orientar e gerenciar o trabalho do projeto	7.3 Determinar o orçamento	6.3 Sequenciar as atividades	12.1 Planejar o gerenciamento das aquisições
INTEGRAÇÃO	CUSTOS	ТЕМРО	AQUISIÇÕES
4.4 Monitorar e controlar o trabalho do projeto	7.4 Controlar os custos	6.4 Estimar os recursos das atividades	12.2 Conduzir as aquisições
INTEGRAÇÃO	QUALIDADE	ТЕМРО	AQUISIÇÕES
4.5 Realizar o controle integrado de mudanças	8.1 Planejar o gerenciamento da qualidade	6.5 Estimar as durações das atividades	12.3 Controlar as aquisições
INTEGRAÇÃO	QUALIDADE	ТЕМРО	AQUISIÇÕES
4.6 Encerrar o projeto ou a fase	8.2 Realizar a garantia da qualidade	6.6 Desenvolver o cronograma	12.4 Encerrar as aquisições
PARTES INTERESSADAS	QUALIDADE	ТЕМРО	
13.1 Identificar as partes interessadas	8.3 Controlar a qualidade	6.7 Controlar o cronograma	·
PARTES INTERESSADAS	RISCOS	COMUNICAÇÕES	
13.2 Planejar o gerenciamento das partes interessadas	11.1 Planejar o gerenciamento dos riscos	10.1 Planejar o gerenciamento das comunicações	
PARTES INTERESSADAS	RISCOS	COMUNICAÇÕES	
13.3 Gerenciar o engajamento das partes interessadas	11.2 Identificar os riscos	10.2 Gerenciar as comunicações	
PARTES INTERESSADAS	RISCOS	COMUNICAÇÕES	
13.4 Controlar o engajamento das partes interessadas	11.3 Realizar a análise qualitativa dos riscos	10.3 Controlar as comunicações	
RECURSOS HUMANOS	RISCOS	ESCOPO	
9.1 Planejar o gerenciamento dos recursos humanos	11.4 Realizar a análise quantitativa dos riscos	5.1 Planejar o gerenciamento do escopo	
RECURSOS HUMANOS	RISCOS	ESCOPO	
9.2 Mobilizar a equipe do projeto	11.5 Planejar as respostas aos riscos	5.2 Coletar os requisitos	
RECURSOS HUMANOS	RISCOS	ESCOPO	
9.3 Desenvolver a equipe do projeto	11.6 Controlar os riscos	5.3 Definir o escopo	
RECURSOS HUMANOS		ESCOPO	
9.4 Gerenciar a equipe do projeto		5.4 Criar a estrutura analítica do projeto (EAP)	

INSTRUÇÕES

1. Imprima esta folha no **mesmo** tamanho no qual tiver impresso o arquivo do fluxo.

Por exemplo, se você imprimir o fluxo, usando o formato A3, imprima este arquivo com os processos também em A3, caso contrário os processos ficarão menores ou maiores do que suas marcações no fluxo.

- 2. Corte os processos usando as linhas pontilhadas como guia.
- 3. Se puder, use fitas adesivas dupla-face coladas nos processos para tornar mais fácil o processo de montagem do fluxo.

Baseado no PMBOK® Guide 5ª Edição (Versão em Português).

Copyright: Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge - Fifth Edition (PMBOK® Guide), Project Management Institute, Inc., (2014). Copyright e todos os direitos reservados. O material desta publicação foi reproduzido com a permissão do PMI.

Adaptação: Ricardo Viana Vargas, MSc, CSM, Microsoft MVP, PRINCE2® and PPM Registered Consultant, MSP Practitioner, PMI-RMP®, PMI-SP®, PMP® Revisão: Wagner Maxsen, Kaplan-Norton

BSC® Certified Graduate, MSc, PRINCE2® and PPM Registered Consultant, MSP Practitioner, PMI-RMP®, PMP®

Design Gráfico: Sérgio Alves Lima Jardim, PMP®

Faça o download deste fluxo no site www. ricardo-vargas.com